PROJET DE DÉCOMPTE FINAL

Établi par le titulaire après l'achèvement des travaux (article 12.3 du CCAG Travaux 2021)

IDENTIFICATION

Maître d'ouvrage .....

Maître d'œuvre .....

N° du marché .....

Lot .....

Titulaire .....

Date de notification de la décision de réception .....

A) DÉCOMPTE FINAL

Élément	Date	Montant HT
Montant initial du marché HT		
Avenant n°		
Avenant n°		
Avenant n°		
Travaux ordonnés, OS n°		
Travaux ordonnés, OS n°		
Travaux ordonnés, OS n°		
Révisions ou actualisations de prix HT		
Total du décompte final HT		

Observations et réclamations non acceptées : à récapituler ici, sinon elles sont réputées abandonnées (article 12.3.1).

.....

.....

.....

B) ÉTAT DU SOLDE

Ligne	Montant
Total du décompte final HT	
À déduire : retenue de garantie	
À déduire : total des acomptes déjà réglés HT	
À déduire : pénalités	
À déduire : avances à rembourser	
Total : solde HT	
TVA (taux : ..... %)	
Total : solde TTC	

C) RÉCAPITULATION DES ACOMPTES

N° de situation	Période	Date	Montant HT réglé	Cumul HT

	Total des acomptes réglés HT			

SIGNATURE DU TITULAIRE

Fait à ....., le ..... Nom, qualité et signature :

EXEMPLE REMPLI

Exemple, données fictives : marché de rénovation d'un groupe scolaire. Entreprise et montants inventés.

IDENTIFICATION

Maître d'ouvrage	Commune d'Exemple
Maître d'œuvre	Atelier Exemple Architectes
N° du marché	Marché n° 2026-014, rénovation du groupe scolaire Les Tilleuls
Lot	Lot 3 : plâtrerie, cloisons, faux plafonds
Titulaire	Exemple Bâtiment SAS, SIRET 123 456 789 00012
Date de notification de la décision de réception	14/09/2026

A) DÉCOMPTE FINAL

Élément	Date	Montant HT
Montant initial du marché HT		248 600,00 €
Avenant n° 1	15/04/2026	12 400,00 €
Avenant n° 2	10/06/2026	-3 200,00 €
Travaux ordonnés, OS n° 4	02/05/2026	6 850,00 €
Révisions ou actualisations de prix HT		4 182,35 €
Total du décompte final HT		268 832,35 €

Observations et réclamations non acceptées : à récapituler ici, sinon elles sont réputées abandonnées (article 12.3.1).

Néant.

B) ÉTAT DU SOLDE

Ligne	Montant
Total du décompte final HT	268 832,35 €
À déduire : retenue de garantie	13 441,62 €
À déduire : total des acomptes déjà réglés HT	242 487,50 €
À déduire : pénalités	0,00 €
À déduire : avances à rembourser	0,00 €
Total : solde HT	12 903,23 €
TVA (20 %)	2 580,65 €
Total : solde TTC	15 483,88 €

C) RÉCAPITULATION DES ACOMPTES

N° de situation	Période	Date	Montant HT réglé	Cumul HT
1	Mars 2026	10/04/2026	36 575,00 €	36 575,00 €
2	Avril 2026	11/05/2026	49 685,00 €	86 260,00 €
3	Mai 2026	10/06/2026	58 662,50 €	144 922,50 €
4	Juin 2026	10/07/2026	46 455,00 €	191 377,50 €
5	Juillet 2026	10/08/2026	37 240,00 €	228 617,50 €
6	Août 2026	10/09/2026	13 870,00 €	242 487,50 €
	Total des acomptes réglés HT		242 487,50 €	

SIGNATURE DU TITULAIRE

Fait à ....., le ..... Nom, qualité et signature :